

**AVENANT n°1/ 2023-001**  
**RENOVATION ENERGETIQUE DU BAT A – SITE DES ACACIAS**

<p align="center">Maître d'Ouvrage :</p> <p align="center"><b>COMMUNAUTE DE COMMUNES ESTUAIRE ET SILLON</b></p> <p align="center">2 BD de La Loire 44260 SAVENAY</p>	<p align="center">Maître d'Œuvre :</p> <p align="center"><b>BET AIREO Energie</b></p> <p align="center">2 Route de Nort Sur Erdre 44170 NOZAY</p>
--	---

<p align="center">Marché : 2023-01 <b>Lot n° 01</b> <b>Couvertures et Bardages</b></p>	<p align="center">Titulaire :</p> <p align="center"><b>Entreprise BDN</b> ZA Les Biauces 35550 LOHEAC</p>
--	---

		<u>Montant HT</u>	<u>Montant TTC</u>
Date de notification du Marché :	Montant de base :	138 459,35 €	166 151,22 €
	Avenant(s) antérieur(s) :	0,00 €	0,00 €
	Présent avenant :	3 080,00 €	3 696,00 €
<b>28/03/2023</b>	<b>Montant global du marché :</b>	<b>141 539,35 €</b>	<b>169 847,22 €</b>

**Article 1 : Objet**

*Devis n° V 0055 du 01 septembre 2023*

A la demande du coordonateur SPS, il a été demandé à l'entreprise d'organiser une base vie comprenant des sanitaires et le nécessaire pour permettre aux ouvriers du chantier de se restaurer dans le respect des normes d'hygiène et sécurité.

Cette prestation n'étant pas prévue au CCTP, il a été demandé à l'entreprise de la prendre en charge.

**Article 2 : Incidence sur le marché**

Cette prestation entraîne une augmentation du marché de base de  
3 080,00 € HT, soit 3 696,00 € TTC (TVA 20,00%).

Pourcentage global d'augmentation induit par l'avenant : +2,22%

Cet avenant n'entraîne pas de modification des délais de réalisation

### **Article 3 : Dispositions générales**

Les clauses et conditions générales du marché demeurent applicables tant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent avenant.

Le Titulaire renonce à toute action contentieuse pour tout fait antérieur à la signature du présent avenant et s'engage à n'élever aucune réclamation.

L'acceptation du présent avenant par les parties contractantes vaut notification et ordre de service pour le Titulaire.

Le Maître d'Œuvre

L'Entreprise Titulaire

Le Maître d'Ouvrage