

A La Haye Fouassière, le 27 Avril 2020

Société : OCEAM Ingénierie  
Nom : Mathieu PIEDELEU  
N° de tél : 02-40-54-67-69

## AVENANT N°1

Affaire n°: OCE A20-14  
Objet : Marché de maîtrise d'oeuvre en vue de la réhabilitation du réseau d'eaux usées rue de la Petite Noé/rue du stade à Prinquiau.

Monsieur Le Président,  
Nous vous prions de trouver ci-dessous notre proposition d'avenant au marché de maîtrise d'oeuvre concernant l'affaire citée en objet.

### Montant des travaux estimé à l'origine

MARCHE MOE	Enveloppe prévisionnelle initiale
<b>COUT ESTIMATIF TOTAL DES TRAVAUX Tranche Ferme € H.T</b>	<b>180 000,00 €</b>
Taux rémunération suivant marché initial :	4,20%
<b>MONTANT DE LA REMUNERATION TOTAL</b>	<b>7 560,00 €</b>
<b>COUT ESTIMATIF TOTAL DES TRAVAUX Tranche Optionnelle € H.T</b>	<b>70 000,00 €</b>
Taux rémunération suivant marché initial :	8,20%
<b>MONTANT DE LA REMUNERATION TOTAL</b>	<b>5 740,00 €</b>
<b>MONTANT DE LA REMUNERATION TOTAL</b>	<b>13 300,00 €</b>

### MISSIONS HONORAIRES AVANT AVENANT N° 1

#### Tranche Ferme

Elément de mission :	Montant de travaux :	Taux	Montant marché
APS	180 000,00 €	9,59%	725,00 €
APD	180 000,00 €	11,90%	899,64 €
PRO	180 000,00 €	17,66%	1 335,10 €
ACT	180 000,00 €	19,18%	1 450,01 €
EXE	180 000,00 €	4,63%	350,03 €
DET	180 000,00 €	30,42%	2 299,75 €
AOR	180 000,00 €	6,62%	500,47 €
<b>TOTAL HT</b>		<b>100,00%</b>	<b>7 560,00 €</b>
TVA		20,00%	1 512,00 €
<b>TOTAL TTC</b>			<b>9 072,00 €</b>

#### Tranche Optionnelle

Elément de mission :	Montant de travaux :	Taux	Montant marché
APS	70 000,00 €	9,15%	525,21 €
APD	70 000,00 €	12,63%	724,96 €
PRO	70 000,00 €	21,78%	1 250,17 €
ACT	70 000,00 €	24,22%	1 390,23 €
EXE	70 000,00 €	6,10%	350,14 €
DET	70 000,00 €	17,42%	999,91 €
AOR	70 000,00 €	8,70%	499,38 €
<b>TOTAL HT</b>		<b>100,00%</b>	<b>5 740,00 €</b>
TVA		20,00%	1 148,00 €
<b>TOTAL TTC</b>			<b>6 888,00 €</b>

**MONTANT DES TRAVAUX VALIDES**

MARCHE MOE	Enveloppe prévisionnelle initiale
<b>COUT ESTIMATIF TOTAL DES TRAVAUX EN PHASE APS / APD € H.T</b>	<b>353 347,50 €</b>
Tranche Ferme "Réhabilitation collecteur EU"	150 770,00 €
Taux rémunération suivant marché initial :	4,20%
Dévoisement du refoulement "Renouveau du Poste"	202 577,50 €
Taux rémunération suivant marché initial :	8,20%
<b>MONTANT DE LA REMUNERATION TOTAL</b>	<b>22 943,70 €</b>

**MISSIONS HONORAIRES APRES AVENANT N° 1**

Tranche Ferme- Réhabilitation du collecteur EU			
Elément de mission :	Montant de travaux :	Taux	Montant revalorisé
APS	150 770,00 €	9,59%	607,27 €
APD	150 770,00 €	11,90%	753,55 €
PRO	150 770,00 €	17,66%	1 118,29 €
ACT	150 770,00 €	19,18%	1 214,54 €
EXE	150 770,00 €	4,63%	293,19 €
DET	150 770,00 €	30,42%	1 926,30 €
AOR	150 770,00 €	6,62%	419,20 €
<b>TOTAL HT</b>		<b>100,00%</b>	<b>6 332,34 €</b>
TVA		20,00%	1 266,47 €
<b>TOTAL TTC</b>			<b>7 598,81 €</b>

Tranche Optionnelle- Devoisement du refoulement			
Elément de mission :	Montant de travaux :	Taux	Montant revalorisé
APS	202 577,50 €	9,15%	1 519,94 €
APD	202 577,50 €	12,63%	2 098,01 €
PRO	202 577,50 €	21,78%	3 617,95 €
ACT	202 577,50 €	24,22%	4 023,27 €
EXE	202 577,50 €	6,10%	1 013,29 €
DET	202 577,50 €	17,42%	2 893,70 €
AOR	202 577,50 €	8,70%	1 445,19 €
<b>TOTAL HT</b>		<b>100,00%</b>	<b>16 611,36 €</b>
TVA		20,00%	3 322,27 €
<b>TOTAL TTC</b>			<b>19 933,63 €</b>

<b>Montant initial de la rémunération (H.T) :</b>	<b>13 300,00 €</b>
<b>Montant de la rémunération après avenant n°01 (H.T):</b>	<b>22 943,70 €</b>
<b>Montant de l'avenant n°01 (H.T) :</b>	<b>9 643,70 €</b>

Nous espérons que vous donnerez une suite favorable à cette proposition, dans l'attente, recevez, Monsieur le Maire, l'expression de nos salutations respectueuses.

**Eddy POULARD**  
Directeur d'OCEAM Ingénierie

**Bon pour accord**  
Maitre d'ouvrage (date et signature)

**SARL OCEAM** Bureau d'études  
**INGENIERIE** Conseils  
Hydraulique

18 rue du Pâtis - 44690 LA HAYE-FOUASSIERE  
Siret : 483 110 359 00039  
contact@be-oceam.fr - 02 40 54 67 69