



Le Président  
Rémy NICOLEAU

## Annexe 1 - Prix forfaitaire des honoraires

### MARCHE N°2020-003 DE MAITRISE D'ŒUVRE POUR LA MISE EN SEPARATIF ET LA REHABILITATION DU RESEAU D'EAUX USEES RUE DES VENDEENS / BD DU MAL JUIN A SAVENAY

**Maître de l'ouvrage :** Communauté de Communes Estuaire et Sillon  
2 Boulevard de la Loire – 44260 SAVENAY

**Représentée par :** Monsieur Rémy NICOLEAU, Président

**Coût prévisionnel des travaux estimé par le maître d'ouvrage :**  
400 000 euros H.T.

dont 175 000,00 euros pour la rue du Pontreau, 102 000,00 euros pour le Boulevard du Mal Juin et 123 000,00 euros pour la rue des Vendéens.

**Montant du marché de maîtrise d'œuvre :**

♦ **Forfait total provisoire de rémunération (FP : missions de base) :**

- ◇ montant hors TVA : 14 400,00 euros
- ◇ TVA au taux de 20 % : 2 880,00 euros
- ◇ montant TVA incluse : 17 280,00 euros

**Taux de rémunération :** 3,60 %

♦ **Forfait provisoire de rémunération (FP : mission OPC) :**

- ◇ montant hors TVA : 1 400,00 euros
- ◇ TVA au taux de 20 % : 280,00 euros
- ◇ montant TVA incluse : 1 680,00 euros

**Taux de rémunération :** 0,35 %

**Durée du marché :** 16 mois (hors parfait achèvement et période de préparation de chantier fixée à 1 mois).

**Date de notification du marché :** 13 mars 2020.

**Titulaire du marché :**

cabinet OCEAM Ingénierie – 18 rue du Pâtis – 44690 LA HAYE FOUASSIERE  
SIRET : 483 110 359 00039

Signature du maître d'œuvre  
(date, cachet et signature)

**Annexe 2**  
**Prix définitifs au niveau de l'élément**  
**AVP**

**AVENANT N°1 AU MARCHÉ DE MAITRISE**  
**D'OEUVRE**

- ◆ **Estimation prévisionnelle définitive présentée** par le maître d'œuvre en phase AVP (montant hors TVA) pour la rue du Pontreau et la rue du Mal Juin :
  - ◇ C = 286 051,00 euros
  
- ◆ **Coût prévisionnel définitif des travaux** arrêté par le maître de l'ouvrage à l'issue de négociations avec le maître d'œuvre (montant hors TVA) :
  - ◇ C = 286 051,00 euros
  
- ◆ **Taux de rémunération** : 3,60 %
  
- ◆ **Forfait définitif de rémunération** arrêté par le maître de l'ouvrage à l'issue de négociations avec le maître d'œuvre (montant hors TVA) :
  - ◇ FD = 10 297,84 euros (hors taxe – missions de base)
  
- ◆ **Durée globale du marché** : La durée global d'exécution des prestations de maitrise d'œuvre est portée à 28 mois, hors parfait achèvement, avec un terme au 31 juillet 2022. Le montant des honoraires de maitrise d'œuvre fera l'objet d'un avenant ultérieur pour la rue des Vendéens en phase AVP, compte tenu du déclage des travaux dans le temps.
  
- ◆ **Autres dispositions** : Toutes les clauses du marché initial demeurent applicables tant qu'elles ne sont pas contraires aux nouvelles dispositions contenues dans le présent avenant n°1, lesquelles prévalent en cas de contestations. Le présent avenant prendra effet à la date de notification de celui-ci.

Le Pouvoir Adjudicateur

Signature du maître d'oeuvre  
(date, cachet et signature)

### Annexe 3 - Décomposition du forfait définitif de rémunération et répartition entre les membres du groupement

Coût prévisionnel définitif des travaux (rue du Pontreau/Bd Mal Juin) :  
286 051,00 € H.T.

<u>Rémunération HT</u>	<u>TAUX</u>	<u>REMUNERATION</u>
Mission de base	3,60 %	10 297,84 € H.T.
Mission complémentaire OPC	0,35 %	1 001,18 € H.T.

Forfait définitif de rémunération : 11 299,02 Euros H.T.

Eléments de mission	Total sur honoraire %	Total global HT
DIA	5,03	517,98
APS	6,25	643,62
APD	9,90	1019,49
PRO	22,57	2 324,22
ACT	10,07	1036,99
VISA/SYN	4,86	500,48
DET	35,07	3 611,45
AOR	6,25	643,62
Sous-total HT mission de base	100,00%	10 297,85

Eléments de mission complémentaire	Total sur honoraire %	Total global HT
OPC	0,35%	1 001,18
Sous-total HT mission complémentaire	100,00%	1 001,18

Signature du maître d'oeuvre  
(date, cachet et signature)